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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) - ZAŁĄCZNIK 2  

WZÓR KONTRAKTU (ROBOTY). 

 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO 

przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi 
i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ropczycach Spółka z o.o. 

poniżej progów stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 
jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) 

 

KONTRAKT ORC (WRAZ Z PROJEKTOWANIEM) 

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. 

 „DOSTOSOWANIE KOTŁOWNI W ROPCZYCACH DO WYMAGAŃ EFEKTYWNEGO 
SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO, Z WYKORZYSTANIEM MODUŁÓW ORC” 

 

Niniejszy dokument zawiera [39] strony. 
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KONTRAKT 

NR:…………………. 

Na pełnienie funkcji Wykonawcy Robót dla projektu pn.: „Dostosowanie Kotłowni w Ropczycach 

do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem modułów ORC”. 

 

Niniejszy Kontrakt zawarty dnia................... roku w Ropczycach pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Piłsudskiego 22a, 39-100 
Ropczyce, zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064818; Kapitał Zakładowy: 7.601.850; NIP: 818-
14-93-618; Regon: 690676020, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

 

a 

…………………………………… z siedzibą w ……………………… wpisaną w dniu ………… r. 
do1………………………., prowadzonego przez ………………………pod numerem 
KRS………………, Kapitał Zakładowy ……………….., NIP:…………………..; Regon: ………….., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………….. 

2. ……………………………………… 

O następującej treści: 

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1. Zamawiający wymaga, aby na przeznaczonym do tego celu terenie została wybudowana i 
uruchomiona Instalacja ORC gwarantująca bezpieczną, efektywną i niezawodną współpracę 
z istniejącymi instalacjami Zamawiającego, a w szczególności z kotłami i układem pomp 
sieciowych. 

2. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie niezbędnych prac projektowych, zrealizowanie 
dostaw urządzeń i materiałów, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, 
przeprowadzenie rozruchów, szkoleń i testów gwarancyjnych, oraz uzyskanie certyfikatów i 
pozwoleń niezbędnych do przekazania Instalacji ORC do użytkowania, jak również usunięcie 
wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub Okresu Gwarancji Jakości i okresu rękojmi 
za wady, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, a w szczególności zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz w 

 

1 wpisać właściwy rejestr w zależności od formy prawnej, np. Rejestr Przedsiębiorców, organ rejestrowy – np. właściwy Sąd Gospodarczy oraz 
numer ewidencyjny – np. KRS 
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sposób zapewniający realizację celów dla jakich przedmiotowe Przedsięwzięcie jest 
realizowane. 

3. Oferta złożona przez Wykonawcę została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego. 

4. W dniu 15-10-2021 została zawarta pomiędzy NFOŚIGW, a Zamawiającym Umowa o 
dofinansowanie Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 5.9 „Ciepłownictwo 

powiatowe – pilotaż” 

Toteż Strony uzgadniają warunki niniejszego Kontraktu oraz oświadczają, że ich prawa 
i obowiązki wynikające z niego są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że warunki 
techniczne i finansowe są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. 

Zawsze, ilekroć w niniejszym Kontrakcie używany jest termin „Kontrakt” oznacza także 
„umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

I. STRUKTURA I DEFINICJE 

§1.  

1. Integralną częścią niniejszego są następujące załączniki wyszczególnione w §31 ust. 7. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Kontrakt na zasadach i warunkach w nim ustalonych wraz z 
załącznikami, które stanowią jego integralną część. 

3. W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów, o których mowa 
w ust. 1, postanowienia te będą stosowane i interpretowane według porządku występowania 
załączników w §31 ust. 7. 

4. Użyte w niniejszym Kontrakcie i wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć 
następująco: 

Termin Definicja 

„Cena Kontraktowa” Cena ryczałtowa, stała w okresie realizacji Kontraktu, wraz z 
podatkiem VAT, płatna na rzecz Wykonawcy na mocy postanowień, 
za całkowite i pełne wykonanie zobowiązań Wykonawcy, z 
zastrzeżeniem zwiększenia, obniżki lub korekty w przypadkach 
określonych w Kontrakcie. 

„Ciepłownia” Kotłownia 

„Dokumentacja 
Projektowa” 

Wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i ewentualne 
pozwolenia niezbędne do realizacji i eksploatacji Przedsięwzięcia, a 
w szczególności – do wykonania Robót przez Wykonawcę i 
przekazania Instalacji ORC do użytkowania. 
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Termin Definicja 

„Dokumentacja 
Powykonawcza” 

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz pomiarami powykonawczymi. Zamiennie 
stosuje się również określenie „Projekt powykonawczy”. 

„Dostawy” Wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, aparatura, sprzęt i 
oprogramowanie komputerowe, materiały budowlane i instalacyjne 
oraz inne artykuły (łącznie z częściami zamiennymi oraz materiałami 
eksploatacyjnymi), które są częściami składowymi Instalacji ORC, a 
które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach Kontraktu. 

„Dyspozycyjność” Sumaryczny czas (wyrażony w godzinach), kiedy dany element 
Instalacji ORC pracuje lub znajduje się w stanie pełnej gotowości do 
pracy. Pozostały czas w określonym wyżej okresie stanowią 
przestoje nieplanowane (awarie). Przeglądy, konserwacje i 
okresowe remonty planowane będą w okresie od 01.05 do 30.09. 

W przypadku AKPIA i systemu SCADA w przypadku urządzeń 
redundantnych jako spełnienie dyspozycyjności uznawane będzie 
gdy przynajmniej jeden z systemów jest w pełni funkcjonalny i 
pozwala na poprawną pracę pompowni, kotłów oraz Modułu ORC.    

„Gwarancja Jakości” Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na Roboty w tym Dostawy 
wykonane w ramach Kontraktu ORC. Udzielenie gwarancji oznacza, 
że Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Kontraktu ORC został 
wykonany bez wad i należycie, w tym spełnia Parametry 
Gwarantowane, a w przypadku ujawnienia się wady w przedmiocie 
Kontraktu ORC, Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność 
określoną w Kontrakcie ORC i w przepisach prawa z tytułu 
nienależytego wykonania zobowiązania.  

Okres Gwarancji Jakości wynosi  

− dla robót budowlanych 60 miesięcy,  

− dla urządzeń i instalacji – 24 miesiące   

od daty odbioru końcowego Instalacji ORC i przekazania do 
eksploatacji. 

„Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego” 

Osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje wymagane przez Rozdział 
2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawująca 
funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 ustawy 
Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332).  

W stosunku do Stron osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera 
Kontraktu 
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Termin Definicja 

„Inżynier Kontraktu” 

 

Podmiot wybrany i upoważniony przez Zamawiającego w drodze 
przetargu na usługi, który w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz 
będzie świadczył usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
związku z realizacją Przedsięwzięcia, w zakresie wynikającym z 
zawartej z nim Umowy o Usługi.  

W ramach funkcji Inżynier Kontraktu będzie sprawował funkcje 
„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Koordynatora Czynności 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem 
budowlanym. 

„Istniejąca Instalacja” Istniejąca Kotłownia Zamawiającego zlokalizowana w Ropczycach 
przy ul. Przemysłowej 5A, modernizowana w ramach 
Przedsięwzięcia. 

„Kontrakt” lub 
„Kontrakt ORC” 

Niniejszy kontrakt zawarty między Wykonawcą Robót, a 
Zamawiającym na wykonanie Robót związanych z realizacją 
Przedsięwzięcia. 

„Obiekt” Instalacja ORC 

„Oferta” Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na wykonanie Instalacji ORC. 

„Okres Gwarancji 
Jakości” 

Okres obowiązywania udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji 
Jakości:  

• dla urządzeń i instalacji – 24 miesiące, 

• dla robót budynków i budowli wynosi 60 miesięcy od daty 
odbioru końcowego Instalacji ORC i przekazania do 
eksploatacji. 

„Okres Prób 
Eksploatacyjnych” 

Dwunastomiesięczny okres eksploatacji Obiektu (Instalacji ORC), 
rozpoczynający się z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego oraz przekazania Obiektu do użytkowania, w którym 
Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przez Instalację ORC 
Wymagań Zamawiającego, a w szczególności utrzymanie 
Parametrów Gwarantowanych. Okres Prób Eksploatacyjnych 
zostanie zakończony ponownymi Pomiarami Gwarancyjnymi, 
mającymi potwierdzić dotrzymanie przez Instalację ORC wszystkich 
Parametrów Gwarantowanych. Koszty Pomiarów Gwarancyjnych w 
trakcie Prób Eksploatacyjnych pokrywa Zamawiający, natomiast w 
przypadku, gdy pomiary te nie potwierdzą dotrzymania co najmniej 
jednego z Parametrów Gwarantowanych, koszty kolejnych 
pomiarów pokrywał będzie Wykonawca. 
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Termin Definicja 

„Organ samorządu 
zawodowego” 

Organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1725). 

„Parametry 
Gwarantowane” 

Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z 
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, które 
mają być osiągnięte przez Obiekt (tj. Instalację ORC), jak określono 
w rozdz. 2.1,11 niniejszego PFU. Parametry Gwarantowane zostały 
wyszczególnione w Wykazie Parametrów Gwarantowanych, 
stanowiącym załącznik do SWZ, który będzie stanowił załącznik do 
Kontraktu ORC. 

„Pomiary 
Gwarancyjne” 

Pomiary prowadzone w trakcie Prób Końcowych oraz Prób 
Eksploatacyjnych, mające na celu potwierdzenie, że Instalacja ORC 
oraz poszczególne jego elementy osiągają Parametry 
Gwarantowane. Zakres Pomiarów Gwarancyjnych oraz metodykę 
ich wykonywania opisano w rozdz. 2.1.11 niniejszego PFU. Pomiary 
Gwarancyjne będą przeprowadzane przed przejęciem Obiektu przez 
Zamawiającego (podczas Prób Końcowych poprzedzających odbiór 
końcowy Obiektu) oraz pod koniec dwunastomiesięcznego Okresu 
Prób Eksploatacyjnych 

„Pozwolenie na 
użytkowanie” 

Pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 
(Dz.U.2017.1332). 

„Prawo budowlane” Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. 
2017, poz. 1332) wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określająca zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach. 

„Projekt” lub 
„Przedsięwzięcie” lub 
„Inwestycja” 

Przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Dostosowanie Kotłowni w 
Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z 
wykorzystaniem modułów ORC ", w tym wszelkie działania 
zmierzające do jego przygotowania, wdrożenia, uruchomienia i 
przekazania do eksploatacji. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409
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Termin Definicja 

„Protokół Odbioru” Każdy z dokumentów, których podpisanie przez Strony oznacza 
zakończenie z wynikiem pozytywnym odbioru poszczególnych 
elementów Robót lub całego Obiektu (Instalacji ORC). W trakcie 
realizacji będą miały zastosowanie m.in. następujące Protokoły 
Odbioru: 

- Protokół Odbioru Częściowego – potwierdzający odbiór 
poszczególnych elementów Robót wchodzących w zakres 
Przedmiotu Kontraktu, wyszczególnionych w Szczegółowym 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

- Protokół Odbioru Końcowego Instalacji ORC – potwierdzający 
wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązań związanych z 
zaprojektowaniem, budową, uruchomieniem i przekazaniem 
Instalacji ORC, po przeprowadzeniu Prób Końcowych, a w 
szczególności - Pomiarów Gwarancyjnych, potwierdzających, że 
spełnia ona wymagania Kontraktu. 

- Protokół na Zakończenie Okresu Prób Eksploatacyjnych – 
potwierdzający, że Instalacja ORC utrzymuje Parametry 
Gwarantowane w trakcie eksploatacji, sporządzony po 
przeprowadzeniu Pomiarów Gwarancyjnych na zakończenie 
Okresu Prób Eksploatacyjnych (po około 12 miesiącach 
eksploatacji Obiektu przez Zamawiającego). 

- Protokół Odbioru Ostatecznego Instalacji ORC – potwierdzający 
wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązań z tytułu Gwarancji 
Jakości. 

„Próby 
Eksploatacyjne” 

Próby i testy przeprowadzone przez Zamawiającego w trakcie 
eksploatacji Obiektu, w Okresie Prób Eksploatacyjnych, zmierzające 
do potwierdzenia spełnienia przez Obiekt Wymagań 
Zamawiającego, a w szczególności Parametrów Gwarantowanych. 
Wykonawca może uczestniczyć w Próbach Eksploatacyjnych.  

„Próby Końcowe” Próby przeprowadzone przed odbiorem końcowym Robót od 
Wykonawcy, które mają na celu potwierdzenie spełnienia Wymagań 
Zamawiającego, a w szczególności Parametrów Gwarantowanych 
określonych w rozdziale 2.1.11. PFU. 
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Termin Definicja 

„Przedmiot 
Kontraktu” 

Wykonanie przez Wykonawcę niezbędnych prac projektowych, 
budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urządzeń i 
materiałów, przeprowadzenie rozruchów, szkoleń i testów 
gwarancyjnych, oraz uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych 
do przekazania Instalacji ORC do użytkowania, jak również 
usunięcie wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub Okresu 
Gwarancji Jakości, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w 
szczególności zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz 
w sposób zapewniający realizację celów dla jakich 
przedmiotowe Przedsięwzięcie jest realizowane. 

„Przekazanie do 
Eksploatacji” lub 
„Przejęcie do 
Eksploatacji”  

Odpowiednio przekazanie przez Wykonawcę / przejęcie przez 
Zamawiającego Instalacji ORC do ruchu ciągłego, w warunkach 
normalnej eksploatacji, prowadzonej przez personel 
Zamawiającego, poprzedzone podpisaniem Protokołu Odbioru 
Końcowego Obiektu.  

„Roboty” Stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach 
Kontraktu (włączając urządzenia i sprzęt, które mają być 
dostarczone i uruchomione).  

„Roboty budowlano-
montażowe” 

Roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; z późn. 
zm.), a więc wykonanie obiektu budowlanego, jakim jest Instalacja 
ORC oraz urządzeń towarzyszących, a także prace polegające na 
adaptacji istniejących obiektów budowlanych lub ich części, które to 
roboty są niezbędne do kompletnego wykonania Instalacji ORC. 
Zakres Robót budowlano-montażowych określono w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

„Rok” Okres kolejno po sobie następujących dwunastu miesięcy. 

„Strona” oraz 
„Strony” 

Oznaczają odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę Robót oraz 
Zamawiającego i Wykonawcę Robót łącznie. 

„Teren Budowy” lub 
„Plac Budowy” 

Teren budowy w rozumieniu art. 3, punkt 10 Ustawy – Prawo 
budowlane, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu 
realizacji, jak oznaczono w PFU. 

„Umowa o 
dofinansowanie” 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a NFOŚiGW na 
dofinansowanie Przedsięwzięcia. 
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Termin Definicja 

Usługi Wszelkie prace wchodzące w zakres Przedmiotu Kontraktu, które 
nie są Robotami budowlano-montażowymi, ani Dostawami. 

Usługi, których wykonanie przez Wykonawcę wynika z Kontraktu 
określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Są to między 
innymi: prace projektowe, transport, ubezpieczenie, 
magazynowanie, uruchomienia, rozruchy, badania odbiorowe, 
opracowanie instrukcji, pomiary Parametrów Gwarantowanych, 
szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji i 
pozostałe obowiązki Wykonawcy wynikające z Kontraktu. 

„Warunki 
Gwarancyjne” 

Warunki, w których mierzone będzie spełnianie przez Obiekt oraz 
poszczególne jego elementy (urządzenia, instalacje, itp.), wartości 
określonych jako Parametry Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne 
opisano w rozdz. 2.1.11.1 PFU. 

„Wykonawca” lub 
Wykonawca Robót” 

Podmiot wykonujący Kontrakt (ORC) nadzorowany przez Inżyniera 
Kontraktu, odpowiedzialny za właściwe wykonanie Robót 
budowlano-montażowych, Dostaw i Usług w ramach Kontraktu. 

„Wymagania 
Zamawiającego” 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik 1 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

„Zamawiający” Strona kontraktu, zatrudniająca odpowiednio Inżyniera Kontraktu 
oraz Wykonawcę, tj. PEC w Ropczycach Sp. z o.o. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszym Kontrakcie mają znaczenie przepisane im w PFU oraz 
mających zastosowanie przepisach prawa polskiego. 

 

II. PRZEDMIOT KONTRAKTU 

§2.  

1. Przedmiot Kontraktu obejmuje wszystkie Dostawy, Usługi oraz Roboty budowlano-
montażowe niezbędne do zrealizowania i przekazania do użytkowania przez Wykonawcę w 
systemie „pod klucz” kompletnego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dostosowanie 
Kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z 
wykorzystaniem modułów ORC". 

2. Przedmiotem Kontraktu jest w szczególności: 

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej oraz pozwolenia na budowę, o ile okaże się wymagane 
zgodnie z przepisami prawa (dotyczy w szczególności kontenera modułu ORC wraz z 
fundamentem). 

2.2. Dostawa średniotemperaturowego Modułu ORC zgodnie z Wymaganiami, montaż oraz 
prace związane z jego uruchomieniem. Moc cieplna oddawana do wody sieciowej (tj. Moc 
cieplna Modułu ORC_ winna wynosić minimum 3 200 kWt. Moc elektryczna netto Modułu 
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ORC winna wynosić minimum 178 kWe (w warunkach pracy: temperatura zasilania 
Modułu ORC - 135°C; temperatura chłodzenia Modułu ORC - 50°C; przepływ 120 m3/h) 

2.3. Orurowanie, zawory oraz modernizacja istniejącej pompowni. 

2.4. Dostosowanie układu wyprowadzenia mocy elektrycznej do wymagań wynikających w 
warunków przyłączenia oraz warunków pracy Modułu ORC. 

2.5. Integracja układu sterowania Instalacji ORC z istniejącym systemem sterowania kotłami. 

2.6. Rozruch. 

3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in.: 

3.1. Wykonanie Dokumentacji Projektowej w niezbędnym zakresie oraz uzyskanie 
wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń. 

3.2. Przeniesienie praw autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowej na polach 
eksploatacji wskazanych w niniejszym Kontrakcie, w szczególności niezbędnych dla 
zainstalowania i eksploatacji Instalacji ORC. 

3.3. Dokonanie rozruchu całego Obiektu (w tym wszystkich zabudowanych urządzeń, 
dostarczenie instrukcji obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników 
Zamawiającego). 

3.4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji i pozwoleń, w 
tym pozwolenia na użytkowanie wraz z wymaganymi odbiorami. 

3.5. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

3.6. Świadczenie usług wynikających ze zobowiązań gwarancyjnych w Okresie Gwarancji 
Jakości oraz okresie rękojmi za wady, a w szczególności zapewnienie serwisu 
zamontowanych w ramach Kontraktu obiektów, urządzeń i instalacji oraz wykonanie w 
Okresie Gwarancji Jakości wymaganych przez Wykonawcę Robót oraz producentów 
zamontowanych urządzeń przeglądów gwarancyjnych. 

4. Szczegółowy opis Przedmiotu Kontraktu jest zawarty w Załączniku 1 do SWZ – Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym Załącznik nr 1 do Kontraktu 

 

III. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONTRAKTU  

§3.  

1. Przedmiot Kontraktu należy zrealizować zgodnie z:  

1) Zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) – stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Kontraktu, przy czym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami i akceptuje je w całości. 

2) Postanowieniami niniejszego Kontraktu. 

3) Zasadami współczesnej wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską i metodyką 
wymaganą od podmiotów profesjonalnie prowadzących działalność w zakresie objętym 
postanowieniami Kontraktu. 

4) Obowiązującymi w dniu przekazania Instalacji ORC do eksploatacji: 
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• przepisami polskimi, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
wybuchowości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, prawa 
budowlanego oraz przepisów dotyczących stosowania wyrobów budowlanych; 

• Polskimi Normami (lub równoważnymi), w tym przenoszącymi na grunt prawa 
krajowego europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku, gdy takie nie zostały 
opublikowane stosownymi normami europejskimi; 

• dyrektywami i normami europejskimi lub równoważnymi, a w przypadku ich braku z 
odpowiednimi europejskimi aprobatami technicznymi, wspólnymi specyfikacjami 
technicznymi, normami międzynarodowymi uznanymi w Polsce. 

2. Wykonawca zrealizuje Instalację ORC za Cenę Kontraktową w modelu "pod klucz". Oznacza 
to, że Przedmiot Kontraktu zawiera wszystkie elementy, również te, które nie zostały 
wyszczególnione przez Zamawiającego, a potrzebne są do tego, żeby Obiekt osiągnął 
wymagane Kontraktem cele, parametry techniczne, w tym Parametry Gwarantowane, 
charakterystyki ruchowe, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, nawet jeżeli takie elementy 
Robót nie są wyraźnie wyszczególnione w Kontrakcie lub jego załącznikach. Wszelkie takie 
niewyszczególnione przez Zamawiającego w Kontrakcie, a niezbędne dla realizacji 
Przedmiotu Kontraktu elementy uważa się za ujęte w Cenie Kontraktowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, 
które są niezbędne do wykonania Przedmiotu Kontraktu i wykona Kontrakt bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W szczególności nie 
wnosi zastrzeżeń do Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami.  

4. Wszystkie Dostawy powinny być fabrycznie nowe, wysokiej jakości, wyprodukowane 
w oparciu o najnowsze technologie, dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, 
posiadające oznaczenie CE i spełniające wszystkie wymagania określone w PFU w tym, nie 
ograniczając jednak do wymagania Dozoru Technicznego oraz Operatora Sieci 
Dystrybucyjnej w zakresie zastosowanego generatora oraz zabezpieczeń. 

5. Wykonawca przy wykonaniu prac winien posłużyć się osobami posiadającymi odpowiednią 
wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi 
standardami wykonywania Przedmiotu Kontraktu  

IV. TERMIN WYKONANIA  

§4.  

1. Przedmiot Kontraktu, zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia, stanowiącą Załącznik 
nr 1 do niniejszego Kontraktu oraz Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do 
niniejszego zostanie zrealizowany w terminie do dnia 28-04-2024r. 

2. Rozpoczęcie realizacji Kontraktu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od jego podpisania. 

3. Strony uzgadniają następujące ramowe terminy realizacji (zasadnicze „kamienie milowe”) z 
uwzględnieniem możliwości prac w obrębie pompowni od 15.05.2023 do 15.09.2023 (przerwa 
w sezonie grzewczym): 

Wyszczególnienie Termin nie dłużej niż 

Podpisanie umowy (przewidywane) 25-05-2023 
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Opracowanie kompletnych projektów 
wykonawczych we wszystkich branżach 

60 dni od daty podpisania umowy  

Wykonanie modernizacji przepompowni 
(zakres wymagający wyłączeń) 

01-05 do 15-09-2023 

Dostawa Modułu ORC (Poza zakresem 
Oferty) 

15-01-2024 

Zakończenie robót budowlano-montażowych 
i rozpoczęcie rozruchu 

41 tygodni od daty podpisania umowy Nie 
później niż 29-02-2024 

Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie prób 
odbiorowych 

45 tygodni od daty podpisania umowy 

Zakończenie prób odbiorowych i 
przekazanie do eksploatacji 

48 tygodnie od daty podpisania umowy 

Zakończenie Okresu Gwarancji Jakości 

24 miesiące od daty przekazania do 
eksploatacji w przypadku urządzeń 

60 miesięcy od daty przekazania do 

eksploatacji w przypadku robót budowlanych 

4. W terminie 14 dni od daty zawarcia Kontraktu, Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu 
do zatwierdzenia Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który zostanie 
sporządzony z uwzględnieniem terminów ramowych, o których mowa w ust. 3 powyżej. 
Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, po zatwierdzeniu przez Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego stanowił będzie Załącznik nr 4 do i będzie podstawą rozliczeń i 
odbiorów częściowych w ramach, zgodnie z postanowieniami §6. 

 

 

V. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY – CENA KONTRAKTOWA 

§5.  

1. Za wykonanie Przedmiotu Kontraktu (w tym zrealizowanie Dostaw oraz wykonanie Robót 
budowlano-montażowych i Usług) Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę 
wynagrodzenia zaproponowaną w Ofercie w wysokości netto ……………………………… 
(słownie: …………………………………………. złotych …/100). 

2. Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień 
wystawienia faktur przepisami. 

3. Cena Kontraktowa, stanowiąca łączną kwotę wynagrodzenia brutto Wykonawcy przy 
obowiązującej na dzień podpisania niniejszego stawce podatku VAT 23%, wynosi 
…………………………………… (słownie: …………………………………………. złotych 
…/100). 
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4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie realizacji, Cena 
Kontraktowa zostanie odpowiednio skorygowana.    

5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Kontraktu jest wynagrodzeniem ryczałtowym - jest 
stałe, ustalone i niezmienne na okres trwania i nie podlega zmianom (za wyjątkiem 
uzasadnionych przypadków określonych w § 26 ust. 2, litera l), m), n), o)). W kwocie 
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zawarte jest wynagrodzenie z 
tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów 
opracowanych przez Wykonawcę w ramach Kontraktu, w wysokości 2 500 złotych.  

6. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z należytym 
wykonaniem Kontraktu, łącznie z kosztami z tytułu czynności i usług, które Wykonawca jest 
zobowiązany świadczyć w trakcie Okresu Gwarancji Jakości oraz okresu rękojmi za wady. 

7. Wykonawca oświadcza, że określając wynagrodzenie ryczałtowe zapoznał się ze 
Specyfikacją Warunków Zamówienia, Terenem Budowy oraz warunkami lokalnymi 
wykonania Robót. 

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1-3 powyżej płatne będzie zgodnie z postanowieniami §6 
niniejszego Kontraktu. 

 

 

VI. ROZLICZENIA ROBÓT I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§6.  

1. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych będą protokoły odbioru 
częściowego Robót, obejmujące zakończone elementy Robót wyszczególnione w 
Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, podpisane przez Inżyniera 
Kontraktu, Kierownika Budowy i członków komisji odbiorowej, potwierdzające wykonanie 
zgodnie z warunkami elementów Robót wyszczególnionych w Szczegółowym 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

2. Możliwe jest otrzymywanie zapłaty wyłącznie za całkowicie wykonane elementy Robót, 
odpowiadające pozycjom wyszczególnionym w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, stanowiącym tym samym plan płatności. Nie przewiduje się natomiast realizacji 
płatności częściowych, obliczanych jako procent od Ceny Kontraktowej, stosownie do 
postępu Robót. 

3. Rozliczenia winny być zgodne z wymaganiami NFOŚiGW oraz umożliwić Inżynierowi 
Kontraktu i Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 
Zamawiającego. 

4. Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla kosztów kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera Kontraktu. 

5. Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu formę, treść, ilość egzemplarzy rozliczeń 
wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o Postępie 
Robót, sporządzony zgodnie z §19, obejmujący okres rozliczeniowy i opisujący Roboty, za 
które Wykonawca uważa się za uprawnionego do zapłaty. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera 
Kontraktu wszelkich dodatkowych wymogów dotyczących elementów składowych oraz formy 
wystawienia faktury. 

7. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu dotycząca wszystkich 
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

8. Łączna kwota wynagrodzenia płatna na podstawie faktur częściowych (to jest do momentu 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu), o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu nie może być większa niż 90% wynagrodzenia całkowitego brutto. 
Oznacza to, że faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę do momentu 
zafakturowania 90% Ceny Kontraktowej. 

9. Pozostałe 10% wynagrodzenia kontraktowego zostanie zafakturowane po podpisaniu 
Protokołu Odbioru Końcowego Obiektu. 

10. Faktury zostaną wystawione w terminie do 7 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Częściowego lub Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w złotych polskich, na podstawie prawidłowo wystawionych 
przez Wykonawcę faktur VAT, na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

12. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Koordynatora 
Zamawiającego, wskazanego w §30 lub jego zastępcę, prawidłowo wystawionych faktur. 
Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 

13. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. 

14. Faktura wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Kontraktem spowoduje 
opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy, aż do czasu dostarczenia prawidłowo sporządzonej 
faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane odsetki ustawowe. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z płatności 
przysługujących Wykonawcy. 

 

VII. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 

§7.  

Przy realizacji Przedmiotu Kontraktu Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. Wydania na wniosek Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw niezbędnych dla występowania 
do stosownych urzędów oraz organów samorządowych przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego w celu uzyskania koniecznych pozwoleń oraz uzgodnień związanych z 
wykonaniem Kontraktu. 

2. Przekazania Wykonawcy Placu Budowy w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty 
zgłoszenia Wykonawcy o jego gotowości do przejęcia Placu Budowy – nie później niż do dnia 
1.07.2023 r. Wykonawca może rozpocząć Roboty budowlano-instalacyjne po dokonaniu ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego, z uwzględnieniem terminu, jaki przewiduje Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332; ze zm.). Zamawiający zobowiązany jest do 
bezzwłocznego dokonania zgłoszenia po otrzymaniu niezbędnych dokumentów od 
Wykonawcy. 



Dostosowanie Kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem 
modułów ORC 

 

 

Załącznik 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 15 

 

3. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do niezbędnych do prowadzenia budowy mediów, 
wskazując ich miejsca poboru. 

4. Sprawowania czynności nadzoru inwestorskiego, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, z 
którym Zamawiający zawrze Umowę na Usługi. 

5. Dokonania odbioru wykonanych i zgłoszonych przez Wykonawcę zakończonych elementów 
Robót związanych z realizacją Instalacji ORC, jak również robót ulegających zakryciu i/lub 
zanikających, zgodnie z pozycjami wyszczególnionymi w Szczegółowym Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym, który po opracowaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez 
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego stanowił będzie Załącznik nr 4 do Kontraktu. 

6. Terminowego dokonywania płatności za wykonane Roboty, zgodnie z zapisami niniejszego 
Kontraktu. 

7. Wskazania Wykonawcy przed rozpoczęciem Dostaw terenu przeznaczonego do ich 
czasowego składowania. 

8. Udostępnienie Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy. 

 

 

VIII. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE WYKONAWCY 

§8.  

Przy realizacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Wykonania Przedmiotu Kontraktu w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego i osób 
trzecich. 

2. Ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w 
związku z wykonywaniem Robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu przy realizacji 
Przedsięwzięcia. 

3. Doprowadzenia na własny koszt i we własnym zakresie wody i energii elektrycznej na Teren 
Budowy z wskazanych miejsc poboru przez Zamawiającego. 

4. Zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i 
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

5. Zorganizowania i rozbiórki w ramach Ceny Kontraktowej tymczasowego zaplecza budowy dla 
potrzeb realizacji Robót. 

6. Ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Kontraktu. 

7. Wykonywania Robót zgodnie zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, zaleceniami Inżyniera 
Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. 

8. Prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy. 

9. Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych 
swoich podwykonawców (z zastrzeżeniem konieczności akceptacji, o której mowa w §20). 

10. Zachowania w czasie wykonywania Robót warunków BHP i oraz zasad ochrony p.poż. 
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11. Utrzymywania Terenu Budowy w należytym porządku, a w szczególności do usuwania i 
właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci itp. I ich utylizacji na własny koszt. 

12. Zapewnienia ochrony swojego mienia na terenie budowy. 

13. Prowadzenia Robót w sposób umożliwiający nieprzerwane dostawy ciepła do odbiorców z 
istniejącej Ciepłowni/Kotłowni oraz pracy systemu ciepłowniczego Zamawiającego. 

14. Ubezpieczenia Placu Budowy oraz dostaw zasadniczych urządzeń. 

15. Umożliwienia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w każdym czasie wstępu na teren 
prowadzenia Robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych Robót budowlano-
instalacyjnych, Dostaw, w tym stosowanych w toku Robót materiałów oraz Usług związanych 
z realizacją Przedmiotu Kontraktu. 

16. Umożliwienia wstępu na Teren Budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane 
oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

17. Uporządkowania Terenu Budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na 
odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu i jego przekazanie do użytkowania. 

 

 

IX. PROJEKTOWANIE 

§9.  

1. W ramach Kontraktu Wykonawca opracuje niezbędną dla realizacji Robót Dokumentację 
Projektową, zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a w 
szczególności – rozdziału 1.5.2 oraz 2.1.2 PFU. 

2. Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa winna obejmować co najmniej: 

1) Projekt Podstawowy (technologiczny) obejmującym bilanse masowe i energetyczne, opis 
procesu, schematy – uwzględniający zastosowane przez Wykonawcę urządzenia. 

2) Projekty techniczne wykonawcze, stanowiący uszczegółowienie dla potrzeb 
wykonawstwa Projektu Podstawowego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone 
będą z zastosowaniem podziału na branże. 

3) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie realizacji Kontraktu. 

4) Projekt rozruchu wraz z Programem Prób Końcowych i Pomiarów Gwarancyjnych, 
potwierdzających spełnienie Parametrów Gwarantowanych. 

5) Dokumentację powykonawczą rozruchową (sprawozdanie z rozruchu). 

6) Instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji Obiektu (w języku Polskim). 

7) Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie. 

3. Wszystkie wymienione wyżej elementy Dokumentacji Projektowej będą przedmiotem 
protokolarnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 
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4. Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu każdą część opracowanej 
w ramach Dokumentacji Projektowej w formie wydruku w ilości egzemplarzy określonej w 
PFU oraz w formie elektronicznej. 

5. Inżynier Kontraktu i Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przekazania danej części 
Dokumentacji Projektowej, zatwierdzi ją lub przekaże swoje uwagi i zastrzeżenia. 

6. Jedynie zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego część Dokumentacji 
Projektowej może być podstawą realizacji Robót przez Wykonawcę. 

7. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego jakiejkolwiek części 
Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dochowania poprawności 
rozwiązań w nich zawartych i zgodności z przepisami prawa oraz zasadami sztuki 
budowlanej. 

 

X. MATERIAŁY I DOSTAWY 

§10.  

1. Przy realizacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; z 
późn. zm.) oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1213 z późn. zm.). 

2) Dostarczenia w terminie 2 tygodni przed zabudowaniem materiałów oraz na każde 
żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, że wbudowane 
materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach, o 
których mowa w punkt 1) oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje 
zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty z materiałów i urządzeń wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej, a każdą ewentualną zmianę dotyczącą materiałów i urządzeń 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej zobowiązuje się uzgadniać z Inżynierem Kontraktu 
i Zamawiającym. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej w zakresie rozwiązań 
technicznych lub materiałowych dokonane przez Wykonawcę bez uprzedniej akceptacji 
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego upoważniają Zamawiającego do odmowy odbioru Robót 
lub stosownej zmiany wynagrodzenia umownego lub odstąpienia od z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

3. Jeżeli Inżynier Kontraktu lub Zamawiający zażąda badań materiałów lub urządzeń, które nie 
były przewidziane niniejszym Kontraktem, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te 
badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 
materiały bądź urządzenia są niezgodne z Kontraktem, to koszty badań dodatkowych obciążą 
Wykonawcę. 

4. W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i zainstaluje oraz 
skonfiguruje oprogramowanie sterujące pracą Instalacji ORC oraz oprogramowanie 
narzędziowe wraz z nośnikami i nieograniczonymi w czasie licencjami na użytkowanie w 
zakresie umożliwiającym sterowanie, wizualizację, diagnostykę, usuwanie usterek, 
modyfikację i rozwój oprogramowania sterującego. 
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XI. BUDOWA / ROBOTY 

§11.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia geodezyjnego robót związanych z Obiektem w 
nawiązaniu do podanych przez Zamawiającego stałych punktów, linii i poziomów odniesienia 
oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie pozycji, pionów, poziomów i wymiarów 
wszystkich części Robót. Wykonawca winien starannie chronić i zachować wszystkie repery 
i inne przedmioty użyte do wytyczania robót. 

2. Przygotowanie Placu Budowy do prowadzenia Robót budowlano-montażowych oraz 
magazynowania Dostaw należy do obowiązków Wykonawcy. 

3. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia i dokumentowania procesu budowy zgodnie z 
wymogami Prawa Budowlanego. 

1) Wykonawca zapewnia, że zna warunki i sposób wykonywania robót objętych Kontraktem 
i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność; znane mu są obowiązujące przepisy bhp, 
ppoż., porządkowe oraz normy i przepisy odpowiednich aktów normatywnych dotyczące 
projektowania, budowy urządzeń, transportu i składowania urządzeń, prac budowlanych, 
montażowych, prób końcowych i ruchu próbnego i regulacyjnego i inne mające 
zastosowanie przy realizacji niniejszego Kontraktu. 

2) W przypadku wykonywania prac wymagających odpowiednich uprawnień,  
a w szczególności przy pracach prowadzonych na urządzeniach elektroenergetycznych, 
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia i zaświadczenia 
kwalifikacyjne oraz poniesie odpowiedzialność za skutki złożenia oświadczenia 
niezgodnego ze stanem faktycznym. 

3) Wykonawca i jego podwykonawcy wyposażą swoich pracowników w odzież roboczą 
zawierającą widoczne oznaczenia i nazwę firmy Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania na bieżąco Zamawiającego oraz Inżyniera 
Kontraktu o przebiegu realizacji Obiektu, w tym do udziału w spotkaniach, które będą dotyczyć 
realizacji Obiektu. Ponadto do 5 dnia każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest 
składać Inżynierowi Kontraktu comiesięczne Raporty o Postępie Robót, o których mowa w 
rozdziale 2.2.19.2 PFU. Miesięczne Raporty o Postępie opisują przebieg realizacji za dany 
miesiąc, zawierające w szczególności: 

1) zakres robót wykonanych w danym okresie sprawozdawczym wraz z oceną rzeczowego 
i finansowego zaawansowania realizacji Kontrakt; 

2) plan robót na kolejny okres sprawozdawczy; 

3) napotkane trudności skutkujące odstępstwem od zakładanego programu robót, w 
szczególności Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; 

4) stwierdzone zagrożenia dla terminowej i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego 
realizacji Kontraktu oraz – jeżeli jest to uzasadnione – rewizję planu robót na kolejne dwa 
miesiące gwarantujące dotrzymanie terminu końcowego. 
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5. Wykonawca będzie utrzymywał porządek na Terenie Budowy w trakcie wykonywania robót i 
przywróci Plac Budowy, po zakończeniu Robót, do stanu nie gorszego niż stan, w jakim się 
znajdował w dniu przekazania go Wykonawcy, zgodnie z protokółem przekazania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dochować wewnętrznych przepisów i norm obowiązujących w 
zakładzie Zamawiającego udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działalność 
swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uszkodzenia lub zniszczenia Obiektu lub innych 
obiektów lub urządzeń znajdujących się na terenie zakładu Zamawiającego, powstałe z winy 
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców bądź dalszych podwykonawców, bądź 
spowodowane brakiem nadzoru lub nienależytym nadzorem nad osobami, które szkodę 
wyrządziły, a z których pomocą zobowiązania niniejszego wykonuje, lub którym wykonanie 
tych zobowiązań powierza. 

 

XII. ROZRUCH, PRÓBY KOŃCOWE I PRÓBY EKSPLOATACYJNE 

§12.  

1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń oraz 
całego Obiektu zgodnie z warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

2. Przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca powinien zakończyć wszystkie Roboty 
budowlano-montażowe, co winno zostać potwierdzone odpowiednim wpisem Inżyniera 
Kontraktu w dzienniku budowy.  

3. Rozruch technologiczny Instalacji ORC będzie obejmował między innymi kompleksowe 
przygotowanie instalacji do odbioru końcowego – wszystkie prace, odbiory częściowe, rewizje 
oraz dopuszczenia leżą po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca w ramach zobowiązany jest to przeprowadzenia Prób Końcowych, które mają na 
celu potwierdzenie spełnienia Wymagań Zamawiającego, a w szczególności Parametrów 
Gwarantowanych określonych w rozdziale 2.1.11 PFU. Pomiary wykona komisja powołana 
wśród przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, przy wykorzystaniu 
zainstalowanych w ramach Kontraktu urządzeń pomiarowych. 

5. Próby Końcowe zostaną przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu oraz 
opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu 
Programem Prób Końcowych.  

6. Parametry Gwarantowane będą sprawdzone również w trakcie Prób Eksploatacyjnych (w 
szczególności dotyczy to dyspozycyjności), trwających w czasie Okresu Prób 
Eksploatacyjnych, a w szczególności na zakończenie Okresu Prób Eksploatacyjnych, przy 
czym Wykonawca będzie uczestniczył w Pomiarach Gwarancyjnych przeprowadzonych 
przez Zamawiającego lub na jego zlecenie na zakończenie Okresu Prób Eksploatacyjnych. 
Zasady prowadzenia Prób Eksploatacyjnych określono w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. 
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XIII. SZKOLENIA 

§13.  

Wykonawca przeprowadzeni w ramach realizacji szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie 
określonym w PFU, w szczególności w rozdziałach 1.5.5 oraz 2.1.10. 

 

 

XIV. ODBIÓR PRZEDMIOTU KONTRAKTU 

§14.  

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały Przedmiot Kontraktu. 

2. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu rozruchu technologicznego, 
przeprowadzeniu Prób Końcowych i potwierdzeniu w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych, że 
Instalacja ORC osiągnęła zakładane parametry technologiczne i jest zgodna z warunkami 
Kontraktu, lub w przypadku, gdy nie zostały osiągnięte Parametry Gwarantowane 
Obwarowane Karami Umownymi – oświadczeniu Wykonawcy, że akceptuje naliczone przez 
Zamawiającego z tego tytułu kary umowne i zgadza się na ich potrącenie z płatności na rzecz 
Wykonawcy, lub - w przypadku nie uregulowania należności - z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera Kontraktu o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inżynierowi Kontraktu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Kontraktu. 

5. Kierownik Budowy lub Przedstawiciel Wykonawcy reprezentujący Wykonawcę w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu przedłoży Inżynierowi 
Kontraktu następującą dokumentację: 

1) Dokumentację Powykonawczą. 

2) Inwentaryzację geodezyjno – powykonawczą. 

3) Dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urządzeń - 1 egz. 

4) Zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu instrukcje Obsługi i Eksploatacji Instalacji ORC. 

5) Protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu. 

6) Protokoły prób mechanicznych maszyn, urządzeń i pomiarów instalacji. 

7) Atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji w tym między innymi 
certyfikaty pochodzenia wyrobów - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlanych, certyfikat zgodności z wymogami Operatora Sieci Elektroenergetycznej. 

8) Oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel 
Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji Instalacji ORC. 

9) Karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim. 

10) Protokół / sprawozdanie z rozruchu technologicznego. 
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11) Protokół z przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych Parametrów Gwarantowanych. 

12) Dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Instalacji ORC. 

W/w dokumenty należy przygotować w 3 egzemplarzach, za wyjątkiem pozycji, dla których 
podano wyżej inną liczbę egzemplarzy. 

6. Potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu gotowości do odbioru końcowego, w tym 
zakończenia realizacji Instalacji ORC oraz kompletności i prawidłowości dokumentów 
odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru, lub w tym samym terminie Inżynier Kontraktu sformułuje 
swoje uwagi i zastrzeżenia. 

7. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty 
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu 
Kontraktu, przy czym w przypadku potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu gotowości do 
odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w ciągu 
14 dni od dnia takiego potwierdzenia. 

8. Dostarczenie kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5.5), a w szczególności protokół 
potwierdzający osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych Absolutnie, jest warunkiem 
przystąpienia do odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu 

9. Inżynier Kontraktu i Zamawiający odmówią dokonania odbioru, jeżeli Wykonawca nie 
dostarczy wymaganych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały 
oraz innych dokumentów wyszczególnionych w ust 5.5).  

10. Wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę do odbioru końcowego Obiektu winny 
być sporządzone w języku polskim. 

11. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Kontraktu, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, które nie 
limitują podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego. 

12. Za termin zakończenia Przedmiotu Kontraktu uważa się dzień podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

13. Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 
(jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Inżyniera Kontraktu i jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego) po stwierdzeniu, że Przedmiot Kontraktu spełnia wymagania określone w 
Kontrakcie. 

 

XV. WADY 

§15.  

1. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w Okresie Gwarancji 
Jakości wad nadających się do usunięcia Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 
niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, naliczając równocześnie 
Wykonawcy kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu (o ile 
takie opóźnienie będzie miało miejsce) lub z tytułu opóźnienia w usunięciu wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub w Okresie Gwarancji Jakości.  
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2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości Przedmiotu 
Kontraktu. 

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w Okresie Gwarancji 
Jakości wad nie nadających się do usunięcia, przy czym stwierdzone wady nie uniemożliwiają 
użytkowania Przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem,  

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Kontraktu odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, technicznej, estetycznej lub ekologicznej, 

2) naliczyć kary umowne określone w Kontrakcie za niedotrzymanie Parametrów 
Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi. 

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w Okresie Gwarancji 
Jakości wad nie nadających się do usunięcia, przy czym stwierdzone wady uniemożliwiają 
użytkowanie Przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od Kontraktu, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, zapłaty stosownych kar 
umownych i naprawienia szkody. 

4. W przypadku wykrycia kolejnych wad nie nadających się do usunięcia w Okresie Gwarancji 
Jakości oraz skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, 
zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia 
należytego wykonania Kontraktu. 

5. Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 4 nie będą wystarczające, to Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 
30 dni od otrzymania wezwania. 

 

XVI. RĘKOJMIA ZA WADY 

§16.  

1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy 
dla robót budowlanych, instalacji i konstrukcji, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Kontraktu.  

2. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od 
uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokryte w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Kontraktu.  

 

XVII. GWARANCJA JAKOŚCI 

§17.  

1. Wykonawca udziela Gwarancji Jakości na następujący okres: 

a) na wykonane roboty, dostarczone materiały i urządzenia – na okres 24 miesiące od daty 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu. 
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b) dla obiektów budowlanych – na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu. 

2. W ramach udzielonej Gwarancji Jakości Wykonawca w szczególności gwarantuje, że 
Przedmiot Kontraktu został wykonany bez wad i należycie, w tym spełnia Parametry 
Gwarantowane wyszczególnione w Wykazie Parametrów Gwarantowanych, stanowiącym 
Załącznik nr 3 do, a w przypadku ujawnienia się wady w przedmiocie Kontraktu, Wykonawca 
ponosi z tego tytułu odpowiedzialność określoną w Kontrakcie i w przepisach prawa z tytułu 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

3. Udzielona przez Wykonawcę Gwarancja Jakości obejmuje jego zobowiązanie do: 

a) Usunięcia usterki lub wady wynikającej z niewłaściwego wykonania robót budowlano-
montażowych lub niewłaściwego uruchomienia urządzenia lub instalacji – niezwłocznie, 
najpóźniej w terminie do 48 godz. od chwili powiadomienia o jej zaistnieniu lub w innym 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

b) Usunięcie wady produktowej (w tym fizycznych wad ukrytych) – niezwłocznie, po 
rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta, trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia 
zgłoszenia ujawnionej wady. 

c) Przeprowadzenie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych, wymaganych w Okresie 
Gwarancji Jakości przez Wykonawcę lub producentów zainstalowanych w ramach 
Kontraktu urządzeń i instalacji. 

4. W Okresie Gwarancji Jakości Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania ww. działań 
zakończonych skutecznych ich rezultatem. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie, wówczas Zamawiający ma prawo 
usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, żądając jej wypłacenia z zabezpieczenia 
należytego wykonania Kontraktu. 

6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych 
elementów, o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych, oryginalnych, 
zainstalowanych przed stwierdzeniem usterki. 

7. Z wykonanych czynności gwarancyjnych Wykonawca każdorazowo sporządzać będzie 
protokół, potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 

8. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia, elementy, podzespoły, materiały itd. dostarczone w 
ramach realizacji niniejszego Kontraktu nie były wcześniej używane i są fabrycznie nowe. 

9. Wykonawca gwarantuje również czystość patentową oznaczającą, że Zamawiający 
eksploatując Obiekt nie narusza żadnych praw patentowych, projektowych, znaków 
chronionych itp. zastrzeżonych przez Wykonawcę lub osoby trzecie. 

10. Potwierdzeniem wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z udzielonej 
Gwarancji Jakości i rękojmi za wady jest podpisany przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego Protokół Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Kontraktu. 
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XVIII. PERSONEL WYKONAWCY 

§18.  

1. Roboty, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach Kontraktu, zostaną wykonane 
przez wyznaczone przez niego osoby, posiadające kwalifikacje określone w SWZ (Rozdział 
III p. 1.3). 

2. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi Wykonawca będzie dysponować 
przy realizacji niniejszego zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 5 do niniejszego 
Kontraktu 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby przez cały okres realizacji Kontraktu, 
wymienione w punkcie wyżej funkcje były sprawowane przez osoby wskazane w Wykazie 
Osób, o którym mowa wyżej, a w przypadku zastępstwa lub zamiany – przez inne osoby, 
cechujące się wykształceniem, uprawnieniami i doświadczeniem nie mniejszymi niż te 
wymagane zgodnie z SWZ. Ocena spełniania wymagań dokonywana będzie na dzień zmiany. 

4. Żadna z osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy zgodnie z Wykazem Osób, o 
którym mowa powyżej nie może zostać zmieniona przez Wykonawcę bez pisemnej zgody 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu 

 

 

XIX. RAPORTY O POSTĘPIE 

§19.  

1. Zgodnie z wymaganiami PFU, a w szczególności – zgodnie z rozdziałem 2.2.19.2 
Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Inżyniera Kontraktu o postępie robót, 
w tym przedkładać Inżynierowi Kontraktu Miesięczne Raporty o Postępie. 

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 zostaną przygotowane wg wzorów opracowanych przez 
Inżyniera Kontraktu.  

3. Raporty wymienione w ust. 1 będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone 
Inżynierowi Kontraktu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej w formacie Microsoft Office Word (.doc; docx). 

4. Inżynier Kontraktu, w terminie 5 dni od otrzymania Raportu, powiadomi Wykonawcę o jego 
zatwierdzeniu. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie zatwierdzi Raportu o Postępie to zobowiązany 
jest w powyższym terminie zawiadomić o tym Wykonawcę podając przyczynę odrzucenia 
Raportu.  

5. W przypadku odrzucenia przez Inżyniera Kontraktu Raportu o Postępie, Wykonawca 
przedłoży w uzgodnionym terminie, nie dłużej jednak niż 3 dni, poprawiony Raport 
uwzględniający zastrzeżenia i uwagi Inżyniera Kontraktu. Raport poprawiony traktuje się jak 
nowo złożony i podlega on procedurze określonej ust. 4 powyżej. 

 

XX. WYKONAWCA WSPÓLNIE REALIZUJĄCY KONTRAKT 

(zapis w przypadku Wykonawców (Partnerów) wspólne realizujących Kontrakt) 
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§20.  

1. Wykonawca może realizować Kontrakt w ramach porozumienia lub umowy o wspólnej 
realizacji zamówienia zawartych pomiędzy podmiotami (Partnerami) realizującymi Kontrakt 
wspólnie, wykazanymi w Ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację 
niniejszego Kontraktu. 

2. Podmioty (Partnerzy) realizujący wspólnie Kontrakt są solidarnie odpowiedzialni za jego 
wykonanie względem Zamawiającego. Dla potrzeb niniejszego Kontraktu pod pojęciem 
Wykonawca rozumie się również Partnerów wspólnie realizujących Kontrakt, wszystkich 
razem i każdego z osobna, o ile z postanowień niniejszego paragrafu nie wynika inaczej.  

3. Podmioty (Partnerzy) realizujący wspólnie Kontrakt wyznaczają niniejszym spośród siebie 
Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców 
(Partnerów) realizujących wspólnie Kontrakt. Lider upoważniony jest także do wystawiania 
faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz 
Wykonawców i w imieniu wszystkich Podmiotów (Partnerów) realizujących wspólnie Kontrakt. 

4. Liderem, o którym mowa w ust. 3 będzie ……………………………………  

5. Płatność dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem Podmiotów 
(Partnerów). 

 

 

XXI. PODWYKONAWCY 

§21.   

1. Zamawiający dopuszcza realizację Robót składających się na Przedmiot Kontraktu przy 
pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykaz Podwykonawców wraz z 
zakresem prac powierzonych podwykonawcom, którzy będą zatrudnieni przez Wykonawcę 
do realizacji Przedmiotu Kontraktu znajduje się w Załączniku nr 6 do Kontraktu. 

2. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 
12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 



Dostosowanie Kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem 
modułów ORC 

 

 

Załącznik 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 26 

 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od przez Zamawiającego. 

7. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ani projekt jej zmiany nie może 
zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między zamawiającym, a wykonawcą. Ponadto, ustalenia zawarte w 
projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne 
z wymogami SWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności: 

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Kontraktem zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

2) dokładne określenie zakresu prac, 

3) terminy realizacji, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

5) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
w przypadku rozwiązania niniejszego Kontraktu, 

6) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 
za Wady Przedmiotu Kontraktu Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

7) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej lub dalszej musi być potwierdzone 
dokumentem podpisanym przez Kierownika Budowy Wykonawcy oraz Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego ze strony Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 

8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
umowy o podwykonawstwo. 

9. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach o danych 
kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót 
budowlanych, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

10. Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 
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XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  

§22.  

1. Przed zawarciem Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w 
formie …………………………..... Zabezpieczenie to ma wartość ……………………………….. 
złotych (…………………………………….), co odpowiada 5 % wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto określonego w §5 ust. 3 i stanowi Załącznik nr 7 do Kontraktu. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania w następujący sposób: 

a) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania i bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu przez 
Zamawiającego, potwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego. 

b) 30% zabezpieczenia zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia upływu terminu Okresu 
Gwarancji Jakości i rękojmi za wady. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w taki sposób, aby 
obejmowało także przedłużenie terminu realizacji Kontraktu z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie innej niż pieniężna, 
tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub 
poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co najmniej do 30 – go dnia po 
dacie upływu terminu określonego w §4 ust. 1 w zakresie kwoty określonej w ust. 2 pkt a) 
powyżej oraz do 15 dnia po dacie upływu terminu Okresu Gwarancji Jakości i rękojmi za wady 
w zakresie pozostałej kwoty.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych kar umownych, w szczególności z 
zabezpieczenia należytego wykonania. 

6. Zamawiający może się wstrzymać z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie 
będą z tego tytułu przysługiwać żadne odsetki lub odszkodowanie do czasu przedłożenia 
oryginału zabezpieczenia należytego wykonania w formie innej niż pieniężna, obejmującego 
okres określony w niniejszym paragrafie, a wynikający ze zmiany terminu wykonania 
Kontraktu. 

7. Zamawiającemu przysługuje również prawo do realizacji zabezpieczenia w sytuacji, gdy 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przedłużenia terminu realizacji Kontraktu nie przedstawi 
stosownego zabezpieczenia należytego wykonania obejmującego okres wynikający z 
wydłużenia terminu realizacji Kontraktu. 

8. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniężna musi umożliwiać realizację praw 
Zamawiającego wynikających z niniejszego Kontraktu, w ten sposób, że nie może być 
uwarunkowane dodatkowymi warunkami nieokreślonymi w niniejszym Kontrakcie. 

9. Wszystkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego 
wykonania obciążają Wykonawcę. 

10. Niezależnie od innych postanowień, w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona należycie 
swoich zobowiązań wynikających z Kontraktu, Zamawiający będzie uprawniony do wniesienia 
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roszczenia na podstawie zabezpieczenia należytego wykonania do pełnej wartości, do której 
Zamawiający jest uprawniony zgodnie z Kontraktem. 

 

XXIII. KARY UMOWNE 

§23.  

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszego przez którąkolwiek ze Stron, Strony 
uzgadniają kary umowne w następującej wysokości: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o którym mowa w §4 ust. 4 w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2) Z tytułu opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu w stosunku do terminów 
ramowych („kamieni milowych”) określonych w §4 ust. 3, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3) Z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzających w trakcie odbioru 
końcowego lub w Okresie Gwarancji Jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
licząc od terminu określonego w Kontrakcie na ich usunięcie lub innego terminu 
uzgodnionego przez Strony. 

4) Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu miesięcznego Raportu o Postępie  - 1 000 zł słownie: 
jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5) Z tytułu odstąpienia od Kontraktu przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 3. 

6) Z tytułu odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 3. 

7) Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub jej 
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 1.000,00 zł za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

2. Łączna suma kar umownych z tytułu przekroczenia terminu realizacji i opóźnienia w usunięciu 
wad i usterek nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 
ust. 3. 

3. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, za które ponosi on odpowiedzialność, a 
w szczególności opóźnień w realizacji Kontraktu, zaniechania realizacji lub nienależytego 
wykonywania, a w szczególności niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych Absolutne 
dofinansowanie udzielone Zamawiającemu na realizację Instalacji ORC, zostanie cofnięte lub 
Zamawiający zostanie zobowiązany do jego zwrotu, Wykonawca, niezależnie od innych kar 
umownych przewidzianych w Kontrakcie, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
równej 100% wysokości dofinansowania, które zostało cofnięte lub do którego zwrotu 
zobowiązany będzie Zamawiający.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu nieosiągnięcia lub 
nieutrzymania Parametrów Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi: 
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1) Z tytułu niedotrzymania wyszczególnionych poniżej Parametrów Gwarantowanych 
Obwarowanych Karami Umownymi, Wykonawca zapłaci karę za każdą jednostkę 
niedotrzymanego parametru (wartość Parametru Gwarantowanego zgodnie z Wykazem 
Parametrów Gwarantowanych, stanowiącym Załącznik nr 3 do Kontraktu, pomniejszona 
o wartość rzeczywistą zmierzoną w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych) w wysokości:  

Lp. Parametr Jednostka 

Kara Umowna za 
niedotrzymanie 

Parametru 
Gwarantowanego (zł 

za jednostkę) 

1. 
Spadek ciśnienia przy maksymalnym przepływie 
przez nowe odcinki rur 

0,01 bar 5 000 

2. Dyspozycyjność  1 h 100 

2) Kary za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych Obwarowanych Karami 
Umownymi naliczane będą po przeprowadzeniu Pomiarów Gwarancyjnych, w przypadku, 
gdy podjęte przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty pierwotnych Pomiarów 
Gwarancyjnych działania korygujące okażą się nieskuteczne lub Wykonawca nie 
przystąpi do takich działań. 

3)  Wyjątkiem jest Parametru Gwarantowanego „Dyspozycyjność” za niedotrzymanie 
których kara umowna będzie należna bezpośrednio po stwierdzeniu niedotrzymania 
Parametru Gwarantowanego po zakończeniu pierwszego rocznego okresu Gwarancji 
Jakości, w którym będzie weryfikowana Dyspozycyjność. 

4) Celem uniknięcia wielokrotnego naliczania kar umownych w przypadku, gdy Wykonawca 
zapłaci karę za niedotrzymanie danego Parametru Gwarantowanego, gwarantowana 
wartość tego Parametru Gwarantowanego zostanie podwyższona lub obniżona 
(stosownie do przypadku) do wartości, od której naliczona była kara. 

5) Wykonawca nie może zapłacić kary z niedotrzymanie Parametru Gwarantowanego 
Obwarowanego Karą Umowną, jeżeli niedotrzymana będzie wartość tego parametru 
Gwarantowana Absolutnie. W takim przypadku Wykonawca zobligowany jest naprawy 
wady w ramach Gwarancji Jakości. 

6) Sposób prowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych oraz zasady ponoszenia kosztów w tym 
zakresie określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 
do niniejszego Kontraktu, 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Kontraktu przez 
Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 3. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w sytuacji, 

gdy wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 k.c. 
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9. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy 
wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie 
można było zapobiec, a w szczególności okoliczności, o których mowa w §24. 

 

XXIV. SIŁA WYŻSZA 

§24.  

1. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania wyłączają 
jedynie zdarzenia siły wyższej. 

2. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których 
nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na 
wykonanie niniejszego w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie w całości lub w części 
przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im 
zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności: akty terroru, wojny wypowiedziane i 
niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia 
ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające powyżej wskazane przesłanki. 

3. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące: 

1) Powstanie i ustanie siły wyższej winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę 
podlegającą jej działaniu. Zawiadomienia - dokonane za pośrednictwem korespondencji 
pocztowej, kurierskiej, telefonicznej, faksu lub maila - winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, 
nie później niż w terminie 14 dni od powstania siły wyższej; 

2) W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić w formie 
pisemnej. Przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny 
zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, w terminie 
do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod 
rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu. 

4. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej 
jej działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego 
opóźnienia w realizacji 

 

XXV. UBEZPIECZENIE 

§25.  

1. Przed zawarciem niniejszego Kontraktu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię 
dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu (lub alternatywnie - 
kopię podpisaną przez ubezpieczyciela), wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami 
opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych składek, potwierdzającą, że 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, obejmującą Przedmiot Kontraktu, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 
000 000,- zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność: 

1) Swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada lub przy pomocy, których 
realizuje Przedmiot Kontraktu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 
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2) Mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym sprzęt. 

3. Mając na względzie postanowienia ust. 3 powyżej, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do przejęcia Placu Budowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokument ubezpieczenia budowy (…nazwa, numer, termin ważności) potwierdzający, że 
budowa jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić w trakcie realizacji Robót, w zakresie 
następstw nieszczęśliwych wypadków swoich pracowników lub innych osób, za które 
odpowiada lub przy pomocy, których realizuje Przedmiot Kontraktu oraz od zdarzeń nagłych, 
losowych. Ubezpieczenie to winno obejmować roboty, urządzenia, sprzęt budowy oraz 
pracowników na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000 PLN, w tym jednorazowe zdarzenie na 
wartość min. 3 000 000 zł. 

4. W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca, po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej 
lub przedłużeniu terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 3 
niniejszego paragrafu przedłoży dowody płatności lub odpowiednio nowe polisy i dowody 
płatności Zamawiającemu. 

5. Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 3 winny być utrzymane przez Wykonawcę w całym 
okresie trwania, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania przedłożonych polis 
Wykonawca winien przedłożyć nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod 
rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie opłaci składki ubezpieczeń związanych z wykonaniem 
Przedmiotu Kontraktu, Zamawiający może od Kontraktu odstąpić zgodnie z §26 lub wg 
swojego uznania, na koszt Wykonawcy wykupić ubezpieczenia związane z wykonaniem 
Przedmiotu Kontraktu, na kwoty o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej. Kwota uiszczonej 
składki potrącona będzie z kwoty przypadającego Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia. 

 

 

XXVI. ZMIANY  

§26.  

 

1. Zmiana Kontraktu jest dopuszczalna wyłącznie w okolicznościach opisanych art. 455 p.z.p. 

2. Istotne zmiany treści Kontraktu mogą wynikać z następujących okoliczności: 

1) Zmiany terminu polegającej na przedłużeniu realizacji Przedmiotu Kontraktu, a także 
zakresu Przedmiotu Kontraktu w przypadku: 

a) działania podmiotów trzecich, np. przedłużanie terminów wydania przez organy 
administracji lub inne podmioty wymaganych badań, opinii, ekspertyz, uzgodnień z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – wówczas Strony doliczą do 
pierwotnego terminu okres stanowiący różnicę pomiędzy terminem pierwotnym 
przewidzianym na ich wydania, a terminem faktycznym; 

b) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §24 uniemożliwiającej wykonanie 
Kontraktu; 

c) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z 
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 
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d) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego Placu Budowy; 

e) przerw w realizacji Robót, powstałych z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy; 

f) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami; 

g) działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 
robót budowlanych, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron; 

h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji 
Kontraktu, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac; 

i) wydłużenia terminów dostaw materiałów, nie wynikającego z okoliczności zależnych 
od Wykonawcy ponad 14 dni w stosunku do zobowiązań dostawców materiałów - o 
okres wydłużenia terminów dostaw materiałów;  

j) konieczności wykonania przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej; 

k) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania Kontraktu 
na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę; 

l) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie niezbędne dla 
prawidłowej realizacji Kontraktu, a którego realizacji nie można było przewidzieć na 
etapie składania Oferty; wówczas termin wykonania określony w Kontrakcie 
pierwotnym zostanie zmieniony o okres przewidziany na realizację i odbiór 
zamówienia dodatkowego, określonego w umowie o udzielenie zamówienia 
dodatkowego; 

m) ograniczenia zakresu robót dotyczące realizowanej Inwestycji, na potrzeby której 
opracowywane są Projekty Wykonawcze, wynikającego z braku środków finansowych 
Zamawiającego lub z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

n) wystąpienia konieczności wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do 
wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania oraz spełnienie celów 
Kontraktu, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu oraz są korzystne 
dla Zamawiającego, w szczególności dotyczące praw autorskich, nadzoru 
autorskiego, rękojmi i gwarancji. 

Zmiany wskazane w ust. 2 pkt. 1) w zakresie terminu zakończenia będą dopuszczalne 
wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie Przedmiotu Kontraktu jest lub przewiduje 
się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt. 1).  

2) Zmiany wysokości wynagrodzenia można dokonać w następujących przypadkach: 

a) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytułu okoliczności, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, z wykonania danego zakresu robót 
objętego Przedmiotem Kontraktu, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
zmniejszone odpowiednio do rzeczywiście wykonanego zakresu Robót; 

3) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania,  
w przypadku:  

a) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na 
zmniejszenie kosztów wykonania Przedmiotu Kontraktu; 
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b) pojawienia się nowszej technologii wykonania, pozwalającej na zaoszczędzenie 
czasu realizacji lub kosztów wykonania Przedmiotu Kontraktu;  

c) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji 
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Kontraktu; 

d) podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem 
bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa,  

- na inne materiały, urządzenia lub technologie posiadające co najmniej takie same 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, pod warunkiem niezwiększania wynagrodzenia. 

3. Zmiany w zakresie robót budowlanych wprowadzone na podstawie ust. 2 pkt. 1, rozliczane 
będą na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę kalkulacji cen jednostkowych tych robót. 
Kalkulacja cen, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna uwzględniać ceny nie 
wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD” dla województwa podkarpackiego z ostatniego kwartału poprzedzającego 
powyższe rozliczenie oraz wartości nie wyższe od nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR).  

4. W przypadku obiektywnego braku możliwości zastosowania sposobu rozliczenia, o którym 
mowa w ust.  3, dla robót wprowadzonych na podstawie ust. 2, rozliczane one będą wg 
nakładów własnych Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym. 

5. W razie wpływu na należyte wykonanie Kontraktu wystąpienia COVID-19 możliwości zmiany 
umowy przewidują regulacje ustawowe, w szczególności art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 
r. (z późn. zmian.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2095) 

6. O tym, czy wystąpiły podstawy do dokonania zmiany decyduje Zamawiający na podstawie 
pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 

7. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego zmiana wymaga obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w §5 ust. 3, zmiana taka może nastąpić tylko wraz ze zmianą 
wynagrodzenia. 

8. Zmiana może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

XXVII. ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU 

§27.  

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego lub przewidzianych 
w Umowie, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od bez ponoszenia kar określonych w §23 

ust. 6 w następujących przypadkach: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Kontraktu nie leży w interesie publicznym albo groziłoby Zamawiającemu nadmierną 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002095
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stratą, a czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia Kontraktu. Odstąpienie od 
Kontraktu w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 

2) W przypadku niewykonania Przedmiotu Kontraktu lub jego części, w szczególności 
Projektów Wykonawczych lub etapu robót budowlanych przez Wykonawcę w terminie, 
a opóźnienie wynosi co najmniej 21 dni, Zamawiający może bez wyznaczania 
dodatkowego terminu od tego dnia, w terminie 14 dni złożyć pisemne oświadczenie 
Wykonawcy o odstąpieniu od całości Kontraktu lub jego części. 

3) W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z niniejszego Kontraktu, jeżeli Wykonawca pomimo 
wezwania Zamawiającego nie wykona ich w terminie określonym w wezwaniu, 
Zamawiający może po upływie terminu określonego w wezwaniu w terminie 14 dni 
złożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od całości Kontraktu lub jego 
części. 

4) W razie, gdy w realizacji Przedmiotu Kontraktu będzie brała udział osoba, która nie 
była wskazana w Ofercie Wykonawcy, na którą Zamawiający nie wyraził zgody, o 
kwalifikacjach i doświadczeniu gorszym niż zastępowana osoba, Zamawiający może 
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach złożyć 
pisemne oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od całości Kontraktu lub jego części. 

5) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 

6) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

7) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Kontraktu z przyczyn leżących po 
jego stronie lub nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie przez okres co najmniej 21 dni od daty otrzymania wezwania. 

8) Wykonawca przerwał wykonywanie Robót, a powstała przerwa nie gwarantuje 
dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Kontraktu. 

9) W przypadku, gdy mimo dwukrotnego, pisemnego wezwania przez Zamawiającego 
lub Inżyniera Kontraktu Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego 
warunkami, a w szczególności Dokumentacją Projektową, normami państwowymi, 
ustaleniami nadzoru inwestorskiego lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania 
umowne zwłaszcza w zakresie terminowości realizacji Robót (opóźnienie w realizacji 
wyznaczonych zakresów robót przekracza 21 dni). 

10) W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Prawo odstąpienia od Kontraktu może być realizowane w terminie do dnia 31 grudnia 
2027r. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Kontraktu bez ponoszenia kar określonych 
w §23 ust. 1 pkt. 5) w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminach ustalonych w 
§6, pomimo pisemnego wezwania, w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania 
wezwania o zapłatę faktur. 

2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zamawiającego. 

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego. 
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4) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
kontraktowych wobec Wykonawcy, 

5) w innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Odstąpienie od powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
i Inżyniera Kontraktu sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
wykonanych, według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 
koszt tej strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od Kontraktu. 

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia 
inwentaryzacji robót wykonanych, usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

4) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych na realizację 
Przedmiotu Kontraktu, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji 
innych zleceń. 

5. W razie odstąpienia od z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający 
obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Kontraktu, zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz odkupienia od Wykonawcy materiałów i 
urządzeń, o których mowa w ustępie 4 pkt. 4) niniejszego paragrafu 

 

 

XXVIII. PRAWA AUTORSKIE 

§28.  

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 
prac i dokumentacji będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

2. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu nie będzie naruszać praw własności 
intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku naruszeniem 
przez Wykonawcę praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim, 
Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w 
związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym 
przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, 
Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej 
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach Kontraktu, na skutek naruszenia przez niego praw 
własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt 
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wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub 
ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z 
prawem. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz 
prawo własności do nośników, na których znajdują się utwory. 

5. Z chwilą odbioru Przedmiotu Kontraktu, w ramach którego został dostarczony 
Zamawiającemu utwór (dotyczy to również odbioru częściowego), Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do utworów nie będących programami 
komputerowymi, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału 
albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i 
Intranet); 

6. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich Wykonawca zezwala Zamawiającemu 
na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przenosi na Zamawiającego własność 
nośników utworów. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwalanie na wykonywanie praw 
zależnych do utworów następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 3 

 

 

XXIX. ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

§29.  

1. Strony uznają za stanowiące tajemnicę handlową („informacje poufne”) wszelkie informacje 
przekazane przez którąkolwiek ze Stron, udzielone w związku z realizacją niniejszego 
Kontraktu. 

2. Uznanie za tajemnicę handlową powoduje, iż przekazane informacje udzielone są wyłącznie 
do wiadomości Stron, które są zobowiązane do zachowania informacji w tajemnicy przed 
osobami trzecimi i do nieujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej, ani niewykorzystywania 
ich niezgodnie z celem niniejszego Kontraktu bez zgody drugiej Strony.  

3. Informacje stanowiące tajemnicę handlową w rozumieniu niniejszego Kontraktu nie będą dalej 
przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony. 

4. Nie stanowią tajemnicy handlowej informacje, które: 
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a) były znane Stronie przyjmującej przed ich uzyskaniem, 

b) były powszechne i ogólnodostępne wcześniej niż je uzyskano, 

c) stały się publiczne i ogólnodostępne po ich uzyskaniu, przy czym Strona przyjmująca nie 
ponosi odpowiedzialności za ich ujawnienie, 

d) muszą zostać ujawnione ze względu na powszechnie obowiązujące normy prawa lub 
uprawnione żądanie właściwych organów, sądów, NFOŚiGW itp., 

5. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie pozostają w mocy w okresie obowiązywania 
Kontraktu oraz niezależnie od wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszego 
Kontraktu przez czas nieokreślony, nie krótszy niż 5 lat od dnia rozwiązania, wygaśnięcia lub 
odstąpienia od niniejszego Kontraktu. 

 

XXX. KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI 

§30.  

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, 
uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji pomiędzy stronami będzie dokonywany w formie 
pisemnej, w języku polskim. Przez formę pisemną rozumie się wpis do dziennika budowy, 
notatkę, protokół, pismo doręczone przesyłką poleconą lub kurierską, pismo doręczone za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną, przy czym w ostatnim przypadku mail winien być 
potwierdzony komunikatem lub mailem zwrotnym. Personel Wykonawcy powinien biegle 
władać językiem polskim w mowie i w piśmie. W przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić na swój koszt i odpowiedzialność wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy. 

2. Koordynatorem Zamawiającego, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania 
niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest, Ewa Milczanowska, e-mail: 
e.milczanowska@pecropczyce.pl , tel. 17 2228580 

3. Koordynatorem Wykonawcy, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania 
niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………….., e-mail: 
……………….., tel. kom. ……………………………. 

4. Korespondencja w ramach niniejszego Kontraktu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami §30 ust. 1. 

5. Zmiana przez Zamawiającego sposobu kontaktów Wykonawcy z Zamawiającym opisanego 
w §30 ust. 1 oraz zmiana sposobu prowadzenia korespondencji opisanego w §30 ust. 4 
wymaga poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o takiej zmianie w terminie 3 dni 
roboczych od powzięcia stosownej decyzji, w formie listu poleconego lub korespondencji z 
potwierdzeniem jej odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Koordynatora Zamawiającego 
oraz Inżyniera Kontraktu. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Inżyniera 
Kontraktu wykracza poza jego uprawnienie lub poza zakres, w terminie 2 dni roboczych od 
daty otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego z kopią do 
Inżyniera Kontraktu, przedstawiając swoje stanowisko. 
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7. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy z kopią do Inżyniera Kontraktu w terminie 
3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie 
ostateczna. 

 

XXXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§31.  

1. Strony zgodnie przyjmują, iż jakiekolwiek uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, polecenia, 
powiadomienia, żądania lub inne podobne działania Zamawiającego, włącznie z brakiem 
sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności, włącznie z 
odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

2. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporów 
powstałych między nimi w związku z Kontraktem, jednakże nie dłużej niż przez okres 14 dni 
od daty złożenia drugiej Stronie wniosku o ugodę. 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące 
realizacji niniejszego Kontraktu rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych Kontraktem mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Ilekroć w niniejszym Kontrakcie 
zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów, należy przez 
nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce. 

5. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności. 

7. Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 Załącznik 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia – Program 
Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 

2) Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 Wykaz Parametrów Gwarantowanych 

4) Załącznik nr 4 Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (po opracowaniu 
przez Wykonawcę oraz zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego zgodnie z §4 ust. 3) 

5) Załącznik nr 5 Wykaz Osób zdolnych do wykonania Zamówienia, którymi Wykonawca 
będzie dysponować przy realizacji niniejszego Zamówienia. 

6) Załącznik nr 6 Wykaz Podwykonawców 



Dostosowanie Kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem 
modułów ORC 

 

 

Załącznik 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 39 

 

7) Załącznik nr 7 Zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia 

 

 

 

 

…………………………………..         ………………………………. 

          WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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